



Dirección General

Proyecto: Crear Conciencia del uso y el Valor del Agua

Evaluación Bimestral

TABLERO DE CONTROL

PROYECTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO						CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESPECIFICO	TOTAL	TOTAL 2022	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PONDERACIÓN	PRIMER BIMESTRE	SEGUNDO BIMESTRE	TERCER BIMESTRE	CUARTO BIMESTRE	QUINTO BIMESTRE					SEXTO BIMESTRE
Seguimiento y Evaluación a los Proyectos.	1	Reporte	Unidad	40	0	0	2	1			3	20	
	2	Reporte	Unidad	20	1	1	1	1			4	6	
	3	Campañas	Unidad	40	1	0	1	0			2	8	

Vo.Bo.

Arq. Porfirio Guerrero Arcos
 Director General de SCAPSATM



Elaboró

Ing. Justa Cecilia Delgado Yostina
 Dirección de Planeación, Programación y Proyectos







Dirección General
Proyecto: Organismo transparente

Evaluación Bimestral

TABLERO DE CONTROL													
PROYECTO	INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO						CUMPLIMIENTO DE OBJETIVO ESPECIFICO	TOTAL	TOTAL 2022	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
				PONDERACIÓN	PRIMER BIMESTRE	SEGUNDO BIMESTRE	TERCER BIMESTRE	CUARTO BIMESTRE	QUINTO BIMESTRE				
Seguimiento y Evaluación a los Proyectos.	1	Capacitación del sistema SIPC	Unidad	30	0	0	1	0			1	7	
	2	Tripticos	Unidad	10	35	30	30	40			135	200	
	3	Archivos	Unidad	30	0	0	0	1					
	4	Solicitudes	%	30	16.66	16.66	16.66	16.666			66.646	178	

Vo. Bo.

 Arq. Porfirio Guzmán Arce
 Director General de SCAPSATM



Elaboró

 Ing. Jesús Gabriel Belgado Yoshida
 Dirección de Planeación, Programación y Proyectos





Dirección de Administración y Finanzas
 Proyecto: Administración Efectiva y Transparente de los Recursos Humanos, Materiales, Financieros y de Sistemas del Organismo

Evaluación Bimestral

TABLERO DE CONTROL

PROYECTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN	CALENDARIO						CUMPLIMIENTO DE OBJETIVO ESPECÍFICO	TOTAL	TOTAL 2022	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
				PRIMER BIMESTRE	SEGUNDO BIMESTRE	TERCER BIMESTRE	CUARTO BIMESTRE	QUINTO BIMESTRE	SEXTO BIMESTRE				
Seguimiento y Evaluación a los Proyectos.	1	Capacitaciones	40	0	0	1	2			3			
	2	Adherencia	20	16,66	16,66	16,66	16,667			66,647	100		
	3	Mantenimientos	40	1	0	1	0			2			
Vd. Bas.													



Arq. Porfirio Guzmán Gaiteros
 Director General de SCAPSATM



Ing. Jesús Gabriel Rodríguez Rodulfo
 Dirección de Planeación, Programación y Proyectos

Elaboró



Jurídico del SCAPSATM
 Proyecto: Eficientar la Representación Jurídica y Elaboración de Contratos y Convenios



TABLERO DE CONTROL

Evaluación Bimestral

PROYECTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN	CALENDARIO						CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO	TOTAL	TOTAL 2022	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
				PRIMER BIMESTRE	SEGUNDO BIMESTRE	TERCER BIMESTRE	CUARTO BIMESTRE	QUINTO BIMESTRE	SEXTO BIMESTRE				
Seguimiento y Evaluación a los Proyectos.	1	Otido	35	16,666	16,666	16,666	16,666				66,664	100	
	2	Agenda	45	16,666	16,666	16,666	16,666				66,664	100	
	3	Contratos	10	16,666	16,666	16,666	16,666				66,664	100	
	4	Documentos	10	Metas Cumplidas								0	0

No. Bo. 
 Art. Político General Art. 100
 Director General de SCAPSATM



Elaboró 
 Ing. Jesús Gabriel Delgado Rosendo
 Dirección de Planeación, Programación y Proyectos
 ADMINISTRACIÓN 2022-2024





Comisario del SCAPSATM
Proyecto: Efectivo desempeño del Servicio Público en el Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos.

Evaluación Bimestral

TABLERO DE CONTROL

PROYECTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN	CALENDARIO						TOTAL	TOTAL 2022	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
				PRIMER BIMESTRE	SEGUNDO BIMESTRE	TERCER BIMESTRE	CUARTO BIMESTRE	QUINTO BIMESTRE	SEXTO BIMESTRE			
Seguimiento y Evaluación a los Proyectos.	1	Capacitaciones	50	0	1	1	1	1		3	2	
	2	Documentos	50	1	1	1	1	1		4	4	
				Elaboró								

Verbo,
Arq. Popalito Cervantes Arce
Director General de SCAPSATM



SECRETARÍA PARTICIPATIVA
Elaboró
Ing. Jesús Osorio Delgado Vasilho
Dirección de Planeación, Programación y Proyectos
ADMINISTRACIÓN 2022-2024





Dirección de Auditoría del SCAPSATM
Proyecto: Vigilar la correcta aplicación de los recursos en el Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos.

TABLERO DE CONTROL

PROYECTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN	CALENDARIO						CUMPLIMIENTO DE OBJETIVO ESPECÍFICO	TOTAL	TOTAL 2022	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
				PRIMER BIMESTRE	SEGUNDO BIMESTRE	TERCER BIMESTRE	CUARTO BIMESTRE	QUINTO BIMESTRE	SEXTO BIMESTRE				
Seguimiento y Evaluación a los Proyectos:	1	Unidad	50	1	0	0	0	0		1	3		
	2	Documento	Unidad	50	0	0	2	1		3	2		

No. Bo.

Arq. Borhito Guerrero Arcos
Director General de SCAPSATM



Elaboró

Ing. Jesús Gabriel Delgado Yoshino
Dirección de Planeación, Programación y Proyectos





Dirección de Prevención, Investigación y Situación Patrimonial del SCAPSATM.
Proyecto: Combate al rezago de procedimientos e inicio en tiempo y forma de las investigaciones en contra de servidores públicos en el SCAPSATM.

Evaluación Bimestral

TABLERO DE CONTROL

PROYECTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN	CALENDARIO						CUMPLIMIENTO DE OBJETIVO ESPERADO	TOTAL	TOTAL 2022	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
				PRIMER BIMESTRE	SEGUNDO BIMESTRE	TERCER BIMESTRE	CUARTO BIMESTRE	QUINTO BIMESTRE	SEXTO BIMESTRE				
Seguimiento y Evaluación a los Proyectos.	1	%	40	0	20	20	0			40	100		
	2	Expediente	60	16,666	16,666	16,666	0			49,998	166		

Vo. Bo.
Arg. Domingo Guerrero Ayora
Director General de SCAPSATM



Elaboró:
Ing. Teresita Ceballos
Dirección de Planeación, Programación y Proyectos





Dirección de Substanciación de Procedimientos de Responsabilidades Administrativas y Sanciones
 Proyecto: Substanciar en Tiempo y Forma el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa

Evaluación Bimestral



TABLERO DE CONTROL

PROYECTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN	CALENDARIO						CUMPLIMIENTO DE OBJETIVO ESPECÍFICO	TOTAL	TOTAL 2022	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
				PRIMER BIMESTRE	SEGUNDO BIMESTRE	TERCER BIMESTRE	CUARTO BIMESTRE	QUINTO BIMESTRE	SEXTO BIMESTRE				
Seguimiento y Evaluación a los Proyectos.	1	Archivo	%	5	5	5	5	5			20	100	
	2	Expediente	%	16,666	16,666	16,666	16,666	16,666			66,664	100	

Vo. Bo.
 Atq. Gilberto Guerrero Arco
 Director General de SCAPSATM




Elaboró:
 Ing. Jesús Gabriel Delgado Yoshino
 Dirección de Planificación, Programación y Proyectos



Dirección de Comercialización
 Proyecto: Regularización del Padrón de Usuarios, para Eficientar la Recuperación de la Cartera Vencida

Evaluación Bimestral

TABLERO DE CONTROL

PROYECTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION	CALENDARIO						CUMPLIMIENTO DE OBJETIVO ESPECIFICO	TOTAL	TOTAL 2022	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
				PRIMER BIMESTRE	SEGUNDO BIMESTRE	TERCER BIMESTRE	CUARTO BIMESTRE	QUINTO BIMESTRE	SEXTO BIMESTRE				
Seguimiento y Evaluación a los Proyectos.	1	Inspección	%	20	2	2	2	2	2		8	10	
	2	Regularización	%	20	0	4	4	4	4		12	20	
	3	Atención a usuario	%	60	20	20	20	16.666			17	100	

Yo. Bo.
 Alejandro Guerrero Rojas
 Director General de SCAPSATM



Elaboró
 Ing. Jesús Esteban Delgado Vasthino
 Director de Planeación, Programación y Proyectos





Evaluación Bimestral

TABLERO DE CONTROL

PROYECTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN	CALENDARIO						CUMPLIMIENTO DE OBJETIVO ESPECIFICO	TOTAL	TOTAL 2022	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
				PRIMER BIMESTRE	SEGUNDO BIMESTRE	TERCER BIMESTRE	CUARTO BIMESTRE	QUINTO BIMESTRE	SEXTO BIMESTRE				
Seguimiento y Evaluación a los Proyectos.	1	Unidad	10	0	0	0	1			1	2		
	2	Unidad	10	4	5	12	4			25	27		
	3	Unidad	10	3	0	6	0			9	15		
	4	%	30	16,666	16,666	16,666	16,666			66,664	100		
	5	Metros lineales	10	0	0	510	59			569	569		
	6	Reporte de atención	30	16,666	16,666	16,666	16,666			66,664	66,664		

Va. Bo.
 Arq. Rodolfo Carrera Pérez
 Director General de SCAPSATM




Elaboró:
 Ing. Jean Gabriel Pareda Yablón
 Director de Planeación, Programación y Proyectos